

CRONOGRAMA MODIFICADO VIGENTE**CÓDIGO DEL PROCESO****CPI-EPMAPS-CAF-001-2022****“ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO DEL EMISARIO LA VIÑA Y LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS CUMBAYA Y TUMBACO”**

	Concepto	Día	Hora (GMT-5)
1	Fecha de publicación	08/08/2022	13:00
2	Fecha límite de preguntas	15/08/2022	13:00
3	Fecha límite de respuestas y aclaraciones	22/08/2022	13:00
4	Fecha límite entrega de ofertas técnica y económica	29/09/2022	10:00
5	Fecha estimada apertura oferta técnica	29/09/2022	11:00
6	Fecha estimada inicio evaluación	29/09/2022	11:01
7	Fecha estimada para receptor convalidaciones	11/10/2022	13:00
8	Fecha estimada publicación resultados finales oferta técnica	18/10/2022	13:00
9	Fecha estimada para apertura oferta económica	19/10/2022	11:00
10	Fecha estimada publicación resultados finales oferta económica	21/10/2022	13:00
11	Fecha estimada de negociación	24/10/2022	13:00
12	Fecha estimada de adjudicación	31/10/2022	13:00